

**Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ДП "Одеська залізниця" за 2014 рік.**

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Виконано						Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавеш робіт, послуг, продавеш товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн. без ПДВ	профінансовано			освоєно				кількість, шт.	вартість, тис. грн. без ПДВ			
									вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн. без ПДВ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання</b>																				
<b>1.1. Модернізація ПС, ТП та РП</b>																				
1.1.1	Модернізація ВРП-150 ПС Тимкове	шт	аморт. відрахування/інші доходи	24 337,04	1	24 337,04	1	24 337,04	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-24 337,04	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці	
1.1.2	Щит управління тяговою підстанцією Олександрія	шт	інші доходи	4 463,34	1	4 463,34	1	4 463,34	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-4 463,34	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці	
1.1.3	Проектування модернізації ВРП-150 кВ ПС Кавуни	шт	інші доходи	78,39	1	78,39	1	78,39	77,48	1	77,48	1	77,48	АКТ приймання-здачі №2 від 27.11.2014	0	-0,91	-1,16	ДП "Одеська залізничний проєкт", м. Одеса	Пояснення надаються у пояснювальній записці	
1.1.4	Проектування модернізації ВРП-150 кВ ПС Можарово	шт	інші доходи	78,39	1	78,39	1	78,39	79,10	1	79,10	1	79,10	АКТ приймання-здачі №1 від 27.11.2014	0	0,71	0,91	ДП "Одеська залізничний проєкт", м. Одеса	Пояснення надаються у пояснювальній записці	
<b>Усього по розділу 1:</b>						<b>28 957,16</b>		<b>28 957,16</b>			<b>156,58</b>		<b>156,58</b>			<b>-28 800,58</b>				
<b>2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії</b>																				
2.1	Лічильники електроенергії однофазні	шт	аморт. відрахування	0,44	339	149,16	339	149,16	0,60	253	150,79	253	150,79		-86	1,63	35,45	ТОВ "Телекомунікаційні технології", м. Одеса	Пояснення надаються у пояснювальній записці	
2.2	Лічильники електроенергії трифазні	шт.	аморт. відрахування	1,18	26	30,68	26	30,68	1,54	15	23,13	15	23,13		-11	-7,55	30,68	ТОВ "Телекомунікаційні технології", м. Одеса	Пояснення надаються у пояснювальній записці	
2.3	Маршрутизатори	шт.	аморт. відрахування	4,78	7	33,49	7	33,49	6,50	6	38,97	6	38,97		-1	5,48	35,77	ТОВ "Телекомунікаційні технології", м. Одеса	Пояснення надаються у пояснювальній записці	
<b>Усього по розділу 2:</b>						<b>213,33</b>		<b>213,33</b>			<b>212,89</b>		<b>212,89</b>			<b>-0,44</b>				
<b>3. Впровадження та розвиток АСДТК</b>																				
3.1	Впровадження телемеханіки типу ЛОЗА	шт.	інші	2 223,88	1	2 223,88	1	2 223,88	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-2 223,88	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці	
<b>Усього по розділу 3:</b>						<b>2 223,88</b>		<b>2 223,88</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>-2 223,88</b>				
<b>4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій</b>																				

Усього по розділу 4:																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>5. Впровадження та розвиток систем зв'язку</b>																			
<b>Усього по розділу 5:</b>																			
<b>6. Модернізація та закупівля колісної техніки</b>																			
6.1	Автокран	шт	інші	897,13	1	897,13	1	897,13	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-897,13	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці
<b>Усього по розділу 6:</b>						<b>897,13</b>		<b>897,13</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>-897,13</b>			
<b>7. Інше</b>																			
7.1	Закупівля обладнання для пересувної лабораторії для повірки ЕТПЛ-150	шт	аморт. відрахування	304,15	1	304,15	1	304,15	304,15	1	304,15	1	304,15	АКТ приймання-здачі від 29.09.2014	0	0,00	0,00	ТОВ "Харківенергоприлад", м. Харків	Пояснення надаються у пояснювальній записці
7.2	Електротехнічна лабораторія типу ЕТПЛ 35 К	шт	аморт. відрахування	247,98	1	247,98	1	247,98	247,50	1	247,50	1	247,50	АКТ приймання-здачі від 11.09.2014	0	-0,48	-0,19	ТОВ "Харківенергоприлад", м. Харків	Пояснення надаються у пояснювальній записці
7.3	Прилад для вимірювання опору заземлення	шт	інші доходи/інші	3,61	40	144,40	40	144,40	3,00	46	138,00	46	138,00	Видаткова накладна №20-10/14-1 від 20.10.2014	6	-6,40	-16,90	ТОВ "Трансенергозбут", м. Одеса	Пояснення надаються у пояснювальній записці
7.4	Випробувальна установка для тестування (випробувань) пристроїв РЗіА до 1000А	шт	інші	44,18	3	132,54	3	132,54	0,00	0	0,00	0	0,00		-3	-132,54	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці
7.5	Випробувальна установка з фазорегулятором для перевірки складного захисту з опцією ЛАТР	шт	інші	46,67	3	140,01	3	140,01	0,00	0	0,00	0	0,00		-3	-140,01	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці
7.6	Випробувальна установка для перевірки захисту великим струмом	шт	інші	45,00	3	135,00	3	135,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-3	-135,00	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці
<b>Усього по розділу 7:</b>						<b>1 104,08</b>		<b>1 104,08</b>			<b>689,65</b>		<b>689,65</b>			<b>-414,43</b>			
<b>Усього по програмі</b>						<b>33 395,58</b>		<b>33 395,58</b>			<b>1 059,12</b>		<b>1 059,12</b>			<b>-32 336,46</b>			